

LOYIHA MENEJMENTI

1. Loyiha boshqaruvining asosiy tarixi qanday rivojlangan?
2. Loyiha boshqaruvi konsepsiya va tarifini qanday tushunasiz?
3. Loyiha va dastur o'rtasidagi farq nimada?
4. Loyiha boshqaruvining asosiy tamoyillari nimalardan iborat?
5. Loyiha boshqaruvi evolyutsiyasi jarayonida qaysi muhim tadqiqotlar olib borilgan?
6. "Agile" metodologiyasi loyihalar boshqaruvida qanday ahamiyatga ega?
7. Loyiha boshqaruvining zamonaviy usullari qaysilar?
8. "PMBOK" nima va u loyihalar boshqaruvida qanday foydalaniladi?
9. Loyiha boshqaruvida qaysi standartlar mavjud?
10. Loyiha boshqaruvi evolyutsiyasida yangi texnologiyalarning o'rni qanday?
11. Loyihaning hayotiylik sikli qaysi bosqichlardan iborat?
12. Loyihaning boshlanish bosqichi qanday amalga oshiriladi?
13. Loyihaning rejalashtirish bosqichida nimalar e'tiborga olinadi?
14. Loyihaning ijro etish bosqichida qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin?
15. Loyihaning yakuniy baholash bosqichi qanday o'tkaziladi?
16. Loyihaning hayotiylik sikli qanday ahamiyatga ega?
17. Loyihaning tarkibi nima?
18. Loyihaning yutuqlari va natijalari qanday o'lchanadi?
19. Loyihani boshqarish jarayonida kimlar ishtirok etadi?
20. Loyihaning hayotiylik sikli davomida qanday risklar yuzaga keladi?
21. Loyiha ofisi nima va uning vazifalari nimalardan iborat?
22. Loyiha jamoasining tarkibi qanday shakllanadi?
23. Loyiha ofisi va loyiha jamoasi o'rtasidagi farq nimada?
24. Tashkiliy tuzilma loyihaning muvaffaqiyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
25. Loyiha ofisining turli turlari qaysilar?
26. Loyiha jamoasi rahbarining vazifalari nimalar?

27. Jamoa a'zolari o'rtasidagi kommunikatsiya qanday ta'minlanadi?
28. Tashkiliy tuzilmada qanday rol o'ynaydi?
29. Loyiha boshqaruvida liderlik qobiliyatlari qanday ahamiyatga ega?
30. Loyiha ofisining resurslarni boshqarishdagi roli qanday?
31. Loyihani rejalashtirish jarayoni qanday o'tkaziladi?
32. Rejalashtirishda qanday vositalar va metodlar qo'llaniladi?
33. Kommunikatsiya rejasi qanday ishlab chiqiladi?
34. Loyiha jamoasi bilan samarali aloqa qanday o'rnatiladi?
35. Personalni boshqarish jarayonida qanday muhim jihatlar mavjud?
36. Loyiha davomida kommunikatsiya qanday baholanadi?
37. Rejalashtirish va ijro etish o'rtasidagi bog'liqlik nimada?
38. Loyihada ishchilar motivatsiyasi qanday oshiriladi?
39. Loyihaning kommunikatsiya strategiyasi qanday tuziladi?
40. Personalni boshqarishdagi muammolarni qanday hal qilish mumkin?
41. WBS (Work Breakdown Structure) nima va uning ahamiyati nimada?
42. Loyiha tarkibini boshqarishda qanday usullar qo'llaniladi?
43. WBS yaratishda qanday bosqichlar mavjud?
44. WBS yordamida loyiha faoliyatini qanday belgilash mumkin?
45. Loyiha faoliyatlarini to'g'ri taqsimlash qanday amalga oshiriladi?
46. WBS qanday loyiha boshqaruvida foydalaniladi?
47. Loyihaning kichik qismlarga bo'linishi qanday afzalliklarga ega?
48. WBS qanday risklarni aniqlashga yordam beradi?
49. WBS yordamida resurslar qanday boshqariladi?
50. WBS yaratishda qaysi standartlardan foydalaniladi?
51. Vaqtni boshqarishning asosiy tamoyillari nimalardan iborat?
52. Vaqtni rejalashtirish jarayoni qanday amalga oshiriladi?
53. Tarmoqli rejalashtirish usullari qaysilar?

54. Kritikal yo'l metodini qanday qo'llash mumkin?
55. Loyihada vaqtni nazorat qilish qanday amalga oshiriladi?
56. Vaqtni boshqarishdagi asosiy qiyinchiliklar nimalar?
57. Tarmoqli rejalashtirishda zaruriy resurslar qanday aniqlanadi?
58. Vaqtni boshqarish jarayonida qanday vositalar ishlatiladi?
59. Vaqtni rejalashtirishda misol keltiring.
60. Vaqtni boshqarishda "Milestone" tushunchasi nima?
61. Loyiha qiymatini boshqarish nima va uning ahamiyati nimada?
62. Narx belgilash jarayonida qanday faktorlarga e'tibor berish kerak?
63. Loyihaning baholash usullari qaysilar?
64. "Cost-Benefit Analysis" nima va qanday o'tkaziladi?
65. Loyiha narxini qanday nazorat qilish mumkin?
66. Narx belgilashda qanday strategiyalar qo'llaniladi?
67. Loyiha qiymatini baholashda qanday metodlar ishlatiladi?
68. Loyiha narxi qanday risklar bilan bog'liq?
69. Loyiha qiymatini oshirish usullari qaysilar?
70. Narx belgilash jarayonida kimlar ishtirok etadi?
71. Sifatni boshqarish nima va uning asosiy jihatlari nimalar?
72. Sifatni nazorat qilish jarayoni qanday amalga oshiriladi?
73. Loyihadagi risklarni boshqarish qanday o'tkaziladi?
74. Risklarni aniqlash va baholashda qanday metodlar mavjud?
75. "Risk Matrix" qanday ishlatiladi?
76. Sifat nazorati va risklarni boshqarish o'rtasidagi bog'liqlik nimada?
77. Risklarni kamaytirish strategiyalari qanday?
78. Sifatni oshirish uchun qanday usullar qo'llaniladi?
79. Risklarni boshqarish jarayonida kimlar ishtirok etadi?
80. Sifat va risklarni boshqarish jarayonida qanday vositalar mavjud?

81. Resurslarni boshqarish nima va uning ahamiyati nimada?
82. Loyiha resurslari qanday aniqlanadi?
83. Xaridlarni boshqarish jarayoni qanday amalga oshiriladi?
84. Resurslar va xaridlarni boshqarishda qaysi usullar qo'llaniladi?
85. Xarid qilishda e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar nimalar?
86. Resurslarni optimallashtirish qanday amalga oshiriladi?
87. Xarid qilish jarayonida qanday hujjatlar kerak?
88. Resurslar boshqarishida asosiy qiyinchiliklar nimalar?
89. Xaridlarni nazorat qilish qanday o'tkaziladi?
90. Resurslar va xaridlarni boshqarish jarayonida kimlar ishtirok etadi?
91. Loyiha boshqaruvi evolyutsiyasida eng muhim o'zgarishlar qaysilar?
92. Loyiha hayotiylik siklining ahamiyati haqida fikringiz qanday?
93. Tashkiliy tuzilmalarning loyiha boshqaruviga ta'siri qanday?
94. Rejalashtirish va kommunikatsiyalar o'rtasidagi bog'liqlik nimada?
95. WBS yaratish jarayonida eng katta qiyinchiliklar nimalar?
96. Vaqtni boshqarishda eng ko'p uchraydigan muammolar qaysilar?
97. Loyiha qiymatini oshirish uchun qanday usullar qo'llanilishi mumkin?
98. Sifatni boshqarish va risklarni kamaytirish o'rtasidagi bog'liqlik haqida nima deya olasiz?
99. Loyiha narxini qanday nazorat qilish mumkin?
100. Resurslar boshqarishida asosiy qiyinchiliklar nimalar?