

ҚУРИЛИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РЕЖАЛАШТИРИШ

фанидан

1. Қурилиш ишлаб чиқариши ҳақида умумий тушунча.
2. Менежер
3. Таквимий режаларнинг турлари,
4. Инвестор (сармоячи)
5. Пудратчи (**қурувчи**)
6. Илмий тадқиқот ташкилотлари
7. Қурилиш ташкилотларининг турлари:
8. Буюртмачи
9. Қурилиш майдончасини вақтинчалик электр энергияси билан таъминлаш.
10. Транспорт (*ташиш*) ташкилоти
11. Қурилиш даврлари
12. Капитал қурилишни ташкил этиш асослари
13. Корхонага эгалик қилиш асослари
14. Қурилиш ишларининг кетма-кетлигини, иш ҳажмини ва меҳнат сарфини аниқлаш.
15. Қурилишни режалаштиришда атроф-муҳит муҳофазаси.
16. Лойиҳалаштирувчи
17. Қурилишда табиркорлик фаолияти асослари.
18. Кичик, қўшма ва ижарали корхоналар.
19. Таквимий режаларда ишчилар ва материал-техник ресурсларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш
20. Қурилишнинг пудратчилик ва ҳўжалик усуллари
21. Қурилишда хусусий мулкчиликнинг ташкилий шакллари
22. Диспетчерлик тизими ва унинг қурилишда тутган ўрни.
23. Қурилишни бошқаришнинг ташкилий шакллари.
24. Қурилишда маркетинг асослари.
25. Қурилишда менежмент асослари
26. Таквимий режаларнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари.
27. Қурилиш режаларининг самарадорлигини ошириш йўллари.
28. Қурилишда лойиҳалашнинг асосий қонун ва қоидалари.
29. Лойиҳалаш ташкилотлари, уларнинг тури таркиби ва фаолияти.
30. Қурилишни олиб боришнинг ташкилий-технологик лойиҳаланиши.
31. Қурилиш маҳсулотининг сифати ва унга таъсир қилувчи омиллар
32. Қурилишни ташкил қилиш лойиҳаси(ҚТҚЛ).
33. Қурилишни ташкил қилиш лойиҳаси таркиби.
34. Қурилишни ташкил қилиш лойиҳаси мазмуни.
35. Тўрсимон таквимий режа элементлари.
36. Бино ва иншоотлар ҳамда уларнинг конструкциялари техник ҳолатини аниқлаш ишларини ташкил этиш.
37. Қурилишда ишларни бажариш лойиҳаси(ҚИБЛ). Унинг таркиби ва мазмуни.
38. Таквимий режаларни тузиш қоидалари
39. Таквимий режаларни тартиби.
40. Бино ва иншоотларни таъмирлаш ва қайта тиклаш лойиҳаси ҳамда бу йўналишдаги ишларни ташкил этиш.
41. Қурилиш ишлаб чиқаришини тайёрлаш босқичлари ва вазифалари.
42. Қурилишда муҳандислик тайёргарлигини мазмуни ва уни ташкил этиш.
43. Хусусий фирмалар фаолиятини ташкил этиш.
44. Қурилиш ташкилотларининг бўлинмалари.
45. Қурилиш бош тарҳининг мақсади, турлари ва таркиби.
46. Қурилиш иштирокчилари, уларнинг вазифаси ва маъсулияти.
47. Қурилиш ишлаб чиқариши режаларига қўйиладиган талаблар.
48. Таквимий режаларни ҳисоблаш усуллари ва унда компьютердан фойдаланиш.
49. Қурилиш бош тарҳини тузиш учун зарурий маълумотлар, меъёрлар ва уларни тузиш тартиби.
50. Қурилиш бош тарҳининг мақсади, турлари ва таркиби.
51. Хусусий фирмалар фаолиятини ташкил этиш.

52. Қурилиш машиналаридан фойдаланишни ташкил қилиш.
53. Қурилиш бош тарҳини тузиш учун зарурий маълумотлар, меъёрлар ва уларни тузиш тартиби.
54. Қурилиш ташкилотларининг бўлинмалари.
55. Қурилиш оқимларининг кўрсаткичлари ва уларни компьютерлар ёрдамида ҳисоблаш.
56. Қурилишда омбор хўжалиги, уларнинг ҳисоби ва қурилишни бош тарҳида акс эттириш.
57. Қурилиш машиналарини турар жойининг таркиби ва тизими.
58. Қурилиш машиналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш.
59. Қурилиш майдончасини вақтинчалик сув билан таъминлаш.
60. Қурилишнинг моддий-техник таъминоти тўғрисида тушунча.
61. Моддий-техник таъминотни ташкил қилишнинг асосий қоидалари.
62. Қурилиш оқимларининг кўрсаткичлари ва уларни компьютерлар ёрдамида ҳисоблаш.
63. Қурилишда фойдаланиладиган вақтинчалик бино ва иншоотлар турлари, уларнинг ҳисоби.
64. Қурилиш ташкилотларининг ёрдамчи ишлаб чиқариш корхоналари ва уларни бошқариш тизими.
65. Қурилишда ишларни бажариш лойиҳаси(ҚИБЛ). Унинг таркиби ва мазмуни.
66. Қурилиш бош тарҳининг техник-иқтисодий кўрсаткичлари
67. Қурилиш машиналаридан фойдаланишни ташкил қилиш.
68. Қурилиш бош тарҳини тузиш қоидалари ва унда хавфсизлик техникаси тадбирларини кўриш.
69. Қурилиш машиналарини турар жойининг таркиби ва тизими. Қурилиш машиналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш.
70. Қурилиш ташкилотларининг турлари: давлат корхоналари, хусусий фирмалар ва ҳиссадорлик жамиятлари.
71. Қурилиш ишлаб чиқаришини ташкил қилиш моҳияти.
72. Транспорт(нақлиёт) турлари, воситалари ва таркиби. Транспортни ташкил қилиш.
73. Қурилишда омбор хўжалиги, уларнинг ҳисоби ва қурилишни бош тарҳида акс эттириш.
74. Қурилишда оқим тушунчаси. Оқим турлари ва уларни лойиҳалашнинг умумий қоидалари.
75. Қурилиш ишлаб чиқаришида режалаштиришнинг моҳияти ва тутган ўрни.
76. Қурилиш майдончасини вақтинчалик сув билан таъминлаш.
77. Қурилишда режа турлари ва уларнинг моҳияти. Бизнес режа, унинг мазмуни, таркиби ва тасдиқланиши.
78. Қурилиш маҳсулоти, унинг турлари ва аломатлари.
79. Таквимий режаларнинг моҳияти ва уларни тузиш тартиб-қоидалари.
80. Қурилишни режалаштиришда табиат муҳофазаси.
81. Қурилиш маҳсулоти, унинг турлари ва аломатлари.
82. Қурилиш машиналарини турар жойининг таркиби ва тизими.
83. Қурилишни режалаштиришда атроф-муҳит ва табиат муҳофазаси масалаларини ҳал этиш.
84. Бизнес режа, унинг мазмуни, таркиби ва тасдиқланиши
85. Хусусий фирмалар фаолиятини ташкил этиш. Қурилиш ташкилотларининг бўлинмалари.
86. Қурилиш маҳсулоти, унинг турлари ва аломатлари.
87. Қурилиш иштирокчилари, уларнинг вазифаси ва маъсулияти.
88. Қурилиш машиналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш.
89. Қурилишда муҳандислик тайёргарлигини мазмуни ва уни ташкил этиш.
90. Қурилиш ишлаб чиқариши тушунчаси.
91. Таквимий режаларни тузиш тартиб-қоидалари..
92. Қурилиш ишларининг кетма-кетлигини, иш ҳажмини ва меҳнат сарфини аниқлаш.
93. Қурилишни режалаштиришда атроф-муҳит ва табиат муҳофазаси масалаларини ҳал этиш.
94. Қурилишда тадбиркорлик фаолияти асослари. Кичик, қўшма ва ижарали корхоналар.
95. Таквимий режаларда ишчилар ва материал-техник ресурсларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш ва акс эттириш.
96. Диспетчерлик тизими ва унинг қурилишда тутган ўрни.
97. Қурилишни бошқаришнинг ташкилий шакллари. Қурилишда маркетинг ва менежмент асослари.
98. Таквимий режаларнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари ва уларни аниқлаш.
99. Қурилиш режаларининг самарадорлигини ошириш йўллари.
100. Қурилишда лойиҳалашнинг асосий қонун ва қоидалари. Лойиҳалаш ташкилотлари, уларнинг тури таркиби ва фаолияти.
101. Қурилишни олиб боришнинг ташкилий-технологик лойиҳаланиши.

102. Курилиш маҳсулотининг сифати ва унга таъсир қилувчи омиллар.
103. Курилишни ташкил қилиш лойиҳаси(ҚТҚЛ). Унинг таркиби ва мазмуни.
104. Тўрсимон тақвимий режа элементлари.
105. Бино ва иншоотлар ҳамда уларнинг конструкциялари техник ҳолатини аниқлаш ишларини ташкил этиш.
106. Курилишда ишларни бажариш лойиҳаси(ҚИБЛ). Унинг таркиби ва мазмуни.
107. Тақвимий режаларни тузиш қоидалари ва тартиби.
108. Бино ва иншоотларни таъмирлаш ва қайта тиклаш лойиҳаси ҳамда бу йўналишдаги ишларни ташкил этиш.
109. Курилиш ишлаб чиқаришини тайёрлаш босқичлари ва вазифалари. Курилишда муҳандислик тайёргарлигини мазмуни ва уни ташкил этиш.
110. Хусусий фирмалар фаолиятини ташкил этиш. Курилиш ташкилотларининг бўлинмалари.
111. Курилиш бош тарҳининг мақсади, турлари ва таркиби Курилиш иштирокчилари, уларнинг вазифаси ва маъсулияти.
112. Курилиш бош тарҳини тузиш қоидалари ва унда хавфсизлик техникаси тадбирларини кўриш.
113. Тақвимий режаларнинг турлари, моҳияти ва уларни тузиш тартиб-қоидалари.
114. Курилиш иштирокчилари, уларнинг вазифаси ва маъсулияти
115. Курилиш ишлаб чиқаришида режалаштиришнинг моҳияти ва тутган ўрни.
116. Курилиш ишлаб чиқаришини ташкил қилиш усуллари ва уларнинг моҳияти.
117. Курилиш маҳсулоти, унинг турлари ва аломатлари.
118. ҚИБЛ унинг таркиби ва мазмуни.
119. Транспорт(нақлиёт) турлари, воситалари ва таркиби.
120. Курилиш бош тарҳини тузиш тартиби.
121. Курилиш ташкилотларининг бўлинмалари.
122. Тўрсимон тақвимий режаларни жадвал усулида ҳисоблаш.
123. Бино ва иншоотлар ҳамда уларнинг конструкциялари техник ҳолатини аниқлаш ишларини ташкил этиш.
124. Оқим турлари ва уларни лойиҳалашнинг умумий қоидалари.
125. Курилиш ишлаб чиқаришида режалаштиришнинг моҳияти ва тутган ўрни
126. Курилиш машиналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш
127. ҚТҚЛ унинг таркиби ва мазмуни.
128. Курилиш иштирокчилари, уларнинг вазифаси ва маъсулияти.
129. Тақвимий режаларнинг турлари.
130. Тақвимий режаларнинг моҳияти ва уларни тузиш тартиб-қоидалари.
131. Курилиш ишлаб чиқариши режаларига қўйиладиган талаблар
132. Курилиш ташкилотларининг турлари.
133. давлат корхоналари.
134. хусусий фирмалар
135. ҳиссадорлик жамиятлари.
136. Курилиш ишларининг кетма-кетлигини ва иш ҳажмини аниқлаш.
137. Курилишда тадбиркорлик фаолияти асослари.
138. Хусусий фирмалар фаолиятини ташкил этиш.
139. Курилиш ишларининг меҳнат сарфини аниқлаш.
140. Диспетчерлик тизими ва унинг курилишда тутган ўрни.
141. Курилишда маркетинг асослари.
142. Давлат мулки
143. Тақвимий режаларда ишчилар ва материал-техник ресурсларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш ва акс эттириш.
144. Курилишни бошқаришнинг ташкилий шакллари.
145. Курилишда менежмент асослари.
146. Тўрсимон тақвимий режалар ва уларнинг моҳияти.
147. Курилишни ташкил қилиш лойиҳаси(ҚТҚЛ).
148. Хусусий мулк
149. Тўрсимон тақвимий режаларни тузиш қоидалари ва тартиби.
150. ҚТҚЛ унинг таркиби ва мазмуни.

151. Курилишда маркетинг асослари.
152. Пудрат шартномаси (битим)
153. Курилиш ишларининг меҳнат сарфини аниқлаш.
154. Диспетчерлик тизими ва унинг қурилишда тутган ўрни.
155. Курилиш ишлаб чиқариши ҳақида умумий тушунча.
156. Курилиш маҳсулоти, унинг турлари ва аломатлари.
157. Курилиш иштирокчилари, уларнинг вазифаси ва маъсулияти.
158. Транспорт(нақлиёт) турлари, воситалари ва таркиби.
159. Курилишда оқим тушунчаси.
160. Курилиш майдончасини вақтинчалик сув билан таъминлаш
161. Курилиш бош тарҳини тузиш тартиби.
162. Транспортни ташкил қилиш.
163. Курилиш ишлаб чиқаришини тайёрлаш босқичлари ва вазифалари.
164. Курилиш бош тарҳининг таркиби.
165. Курилиш майдончасини вақтинчалик сув билан таъминлаш.
166. Бино ва иншоотларни таъмирлаш ва қайта тиклаш лойиҳаси
167. Курилиш маҳсулотининг сифати ва унга таъсир қилувчи омиллар.
168. Бино ва иншоотларни таъмирлаш ҳамда бу йўналишдаги ишларни ташкил этиш.
169. Курилиш ишлаб чиқариши режаларига қўйиладиган талаблар.
170. Курилиш ташкилотларининг турлари.
171. Хиссадорлик жамиятлари.
172. Курилиш ишларининг кетма-кетлигини ва иш ҳажмини аниқлаш.
173. Кичик, қўшма ва ижарали корхоналар.
174. Курилишни режалаштиришда атроф-муҳит ва табиат муҳофазаси масалаларини ҳал этиш.
175. Курилишни бошқаришнинг ташкилий шакллари.
176. Тўрсимон тақвимий режалар ва уларнинг моҳияти.
177. Курилишни ташкил қилиш лойиҳаси(ҚТҚЛ).
178. Курилиш майдончасини вақтинчалик электр энергияси билан таъминлаш.
179. Бизнес режа, унинг мазмуни, таркиби ва тасдиқланиши.
180. Маркетинг (*market – бозор*)
181. Курилиш бош тарҳининг техник-иқтисодий кўрсаткичлари
182. *Ўзжалик услуги*
183. Курилиш бош тарҳини тузиш қоидалари.
184. Тақвимий режаларнинг турлари
185. Курилиш иштирокчилари
186. Курилиш ташкилотларининг турлари
187. давлат корхоналари
188. Бозорнинг асосий иштирокчилари
189. хусусий фирмалар
190. Курилиш услублари
191. хиссадорлик жамиятлари
192. Оқим турлари.
193. Оқимни лойиҳалашнинг умумий қоидалари
194. Тақвимий режаларнинг турлари
195. Тақвимий режаларни тузиш тартиб-қоидалари
196. Курилиш ишларининг кетма-кетлиги.
197. Курилиш ишларининг иш ҳажмини аниқлаш
198. Кичик корхоналар.
199. Диспетчерлик тизими
200. Курилишни режалаштиришда атроф-муҳит масалаларини ҳал этиш

Фан уқитувчиси:

К.Бектурсынова

Кафедра бошлиғи:

Р.Ешниязов

